



Övergripande projektplan

Projektid: 23-09-01 till 26-08-31

Innehåll

Bakgrund.....	1
Projektbeskrivning.....	1
Projektets mål och målgrupp.....	2
Aktivitetsplan.....	3
Budget.....	5
Projektorganisation.....	5

Bakgrund

Sörmland har en högre andel unga som varken studerar eller arbetar, UVAS, mellan 16–24 år än det nationella genomsnittet. Dessutom är det fler i målgruppen som har inte en slutförd gymnasieutbildning än nationellt. En gymnasieutbildning har en avgörande betydelse för möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Länet är därmed i stort behov av ett kunskaps- och arbetsmarknadslyft för gruppen UVAS. Förutom att en hög andel unga riskerar långtidsarbetslöshet visar forskningen att psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet kan härledas till låg utbildningsnivå. Konsekvenserna av att många unga står utanför arbetsmarknaden blir i förlängningen ett övergripande samhällsproblem. Det blir svårt att fylla det ökande kompetens- och arbetskraftsbehov inom näringslivet och i den offentliga sektorn om många förblir utan grundläggande kompetens och arbetslivserfarenhet.

Sex kommuner i länet, Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa, Strängnäs och Flen, samverkar i projektet för att minska problemet.

Projektbeskrivning

Genom att erbjuda stöttande aktiviteter förväntas projektet förbättra förutsättningarna för målgruppen UVAS att komma till arbete eller studier i de medverkande kommunerna. För att möjliggöra detta kommer följande att erbjudas deltagarna:

- Studiefrämjande deltagaraktiviteter
- Jobbfokuserade insatser
- Hälsofrämjande och stödjande insatser

På en strukturell nivå kommer projektet att fokusera på att:

- Synliggöra målgruppens behov
- Stärka samverkan inom och mellan myndigheter gällande målgruppen

De horisontella principerna, jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering ska genomsyra samtliga aktiviteter i projektet.

Projektets mål och målgrupp

Mål

Projektmålet är att förbättra förutsättningarna för målgruppen UVAS komma till arbete eller studier.

För att uppnå målet har följande delmål formulerats i samråd med projektets utvärderare:

- Delmål 1: Förbättrat uppsökande arbete för att nå fler i målgrupperna, KAA och UVAS
- Delmål 2: Förbättra samverkan inom kommuner och mellan aktörer, i syfte att skapa en fungerande samplanering och informationsutbyte gällande målgruppen samt synliggörande av målgruppens behov.
- Delmål 3: Förbättra möjligheterna för målgruppen att komma till arbete
- Delmål 4: Förbättra möjligheterna för målgruppen att påbörja och/eller slutföra studier.
- Delmål 5: Förbättra välmående och livskvalité hos målgruppen och därmed öka framtidstro och känsla av empowerment och i förlängningen förbättrade möjligheter att nå egenförsörjning

För de horisontella principerna har följande mål formulerats:

- Samtliga deltagare ska få frågor om de är våldsutsatta/utsätter andra för våld eller förtryck.
- Samtliga deltagare ska få frågor gällande hälsa/ohälsa/funktionsnedsättning och erbjudas hjälp till relevant stöd
- De unga ska i kartläggning och samtal uppmärksammas på att val bör grundas på intresse/förmåga snarare än kön
- Tillgänglig fysisk miljö ska uppmärksammas genom att frågor ställs till deltagare/projektmedarbetare om behov av anpassningar i den fysiska miljön
- Tillgänglig information uppmärksammas genom att deltagare får frågor om svårigheter finns och hur de bäst tillgodogör sig information och anpassningar görs utifrån det
- Frågor ställs till deltagare och projektpersonal om arbetsmiljön känns inkluderande.
- Kunskap om diskrimineringsgrunderna ska tillföras deltagare och projektmedarbetare genom utbildnings- och informationsinsatser

Målgrupp

Målgruppen är unga i åldern 13 - 24 år som inte arbetar eller studerar. Målgruppen omfattar därmed:

- Ungdomar som riskerar att inte klara kraven för att antas till gymnasiet
- Ungdomar som avslutar gymnasiet från nationella program med ofullständig gymnasieexamen (Studiebevis)
- Ungdomar som avslutas från introduktionsprogram utan behörighet till nationellt eller yrkesförberedande program (Gymnasieintyg)
- Ungdomar 16 - 19 år som avbrutit eller aldrig påbörjat gymnasiestudierna.
- Ungdomar 20 - 24 år som inte har fullständig gymnasieexamen. Denna grupp består av ungdomar som varken arbetar eller studerar står mycket långt från arbetsmarknaden och riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap. Flertalet av ungdomarna har ingen kontakt med samhället. Därför krävs inledningsvis uppsökande insatser. Att få en sådan person inskriven i projektet är ett positivt resultat.

Aktivitets- och tidsplan

Hösten 2024

- Utbildningsinsats för personal i horisontella principer
- BIP-utbildning del 1, del 2 och del 3 för dem som ej genomfört på våren, uppföljning för dem som gått
- Saknätverk, andra tillfället
- 2 styrgruppsmöten, oktober och december

Våren 2025

- Uppföljning/utvärdering horisontella principer
- Saknätverk, tredje tillfället
- 2 styrgruppsmöten, mars och maj
- Intervjuer av personal och deltagare för utvärdering
- Utvärdering halvtidskonferens

Hösten 2025

- Saknätverk, fjärde tillfället
- 2 styrgruppsmöten september och december


Våren 2026

- 2 styrgruppsmöten
- Slutkonferens

Hösten 2026

- Slutrapport färdigställs
- Lokala slutkonferenser


Budget




Medfinansieras av Europeiska unionen

Personal - direkta kostnader					
	Summa personal		31 064 095	14 289 484	15 273 047
Kostnadsbärare	Tjänstgöringsgrad	Antal månader	Belopp	Medfinansering	Bidrag
FLENS KOMMUN	100	36	2 860 121	2 594 766	3 046 029
FLENS KOMMUN	100	35	2 780 674		
GNESTA KOMMUN	50	35	2 860 121	1 955 211	2 295 247
GNESTA KOMMUN	100	36	1 390 337		
NYKÖPINGS KOMMUN	100	36	2 860 121	3 234 320	2 295 247
NYKÖPINGS KOMMUN	50	35	1 390 337		
NYKÖPINGS KOMMUN	100	35	2 780 674		
OXELÖSUNDS KOMMUN	50	35	1 390 337	1 955 211	2 295 247
OXELÖSUNDS KOMMUN	100	36	2 860 121		
STRÄNGNÄS KOMMUN	100	36	2 860 121	2 594 766	3 046 029
STRÄNGNÄS KOMMUN	100	35	2 780 674		
TROSA KOMMUN	50	35	1 390 337	1 955 211	2 295 247
TROSA KOMMUN	100	36	2 860 121		

Budget från 1:a december 2024




Medfinansieras av Europeiska unionen

Personal - direkta kostnader					
	Summa personal		20 819 167	9 576 817	11 242 350
Kostnadsbärare	Tjänstgöringsgrad	Antal månader	Belopp	Medfinansering	Bidrag
FLENS KOMMUN	100	21	2 031 750	1 728 442	2 029 041
FLENS KOMMUN	100	20	1 725 733		
GNESTA KOMMUN	50	20	2 031 750	1 331 524	1 563 093
GNESTA KOMMUN	100	21	862 867		
NYKÖPINGS KOMMUN	100	21	2 031 750	2 125 361	2 494 989
NYKÖPINGS KOMMUN	50	20	862 867		
NYKÖPINGS KOMMUN	100	20	1 725 733		
OXELÖSUNDS KOMMUN	50	20	862 867	1 331 524	1 563 093
OXELÖSUNDS KOMMUN	100	21	2 031 750		
STRÄNGNÄS KOMMUN	100	21	2 031 750	1 728 442	2 029 041
STRÄNGNÄS KOMMUN	100	20	1 725 733		
TROSA KOMMUN	50	20	862 867	1 331 524	1 563 093
TROSA KOMMUN	100	21	2 031 750		

ESF beräknar 1720 timmar per år för en medarbetare som arbetar 100% i projektet. Medarbetare rapporterar tid i ESF:s tidrapporteringssystem. Samordningsförbundet gör begäran om utbetalning månadsvis då även medfinansiering och bidrag från ESF balanseras. Då utbetalning skett från ESF sänder samordningsförbundets ekonom ett underlag för fakturering till kommunerna.

Projektorganisation

Projektägare är Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Sex av länets nio kommuner är delaktiga med sex delprojekt i Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa, Strängnäs och i Flen.

Styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för att projektet arbetar mot de uppställda målen. Styrgruppsmedlemmarna ansvarar för att lösa problem på strukturell nivå och agerar utifrån sin specifika kompetens för att stötta insatsen. De fungerar även som talespersoner för projektet och dess syfte. Medlemmarna ska lyfta frågor från styrelsen i sina hemorganisationer.

Projektets styrgrupp leds av projektägaren förbundschef Charlotta Skålen. Kommunerna representeras av chefer i beslutande position:

Kim Svensson Renström, rektor på campus Nyköping

Julija Kebrt, rektor på campus Oxelösund

Linda Malmberg, rektor och gymnasieansvarig Gnesta

Elin Björkman, kvalitetschef Trosa

Daniel Moberg, Verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning Strängnäs

Emma Cortinovic, enhetschef arbetsmarknadsenheten Flen

Lokala chefsgrupper

Delprojekten styrs av lokala chefsgrupper med representation från samverkande kommunala enheter, och i vissa fall även samverkande myndigheter och organisationer.

Projektledare

Projektledare, Annica Eklund, tillsätts av Samordningsförbundet, fungerar som länk mellan projektägare, styrgrupp och delprojekten. Hon ansvarar för kontakten med den externa utvärderaren och håller i de länsövergripande aktiviteterna och stöttar lärandet mellan delprojekten. Hon ansvarar för rapportering till ESF och är föredragande i den länsövergripande styrgruppen.

Ekonom

Ekonom, Viola Westberg, tillsätts av Samordningsförbundet och ansvarar tillsammans med projektledaren för rapportering till ESF. Hon är föredragande i styrgruppen gällande projektets ekonomi. Hon stöttar delprojekten i ekonomiska frågor.

Projektmedarbetare

Samtlig personal i delprojekten benämns projektmedarbetare. Varje delprojekt leds av en ansvarig projektmedarbetare, delprojektledare. Denna ansvarar för rapportering till projektägaren, att leda arbetet i delprojekten och vara föredragande i de lokala chefsgrupperna. De flesta delprojektledare arbetar även aktivt med målgruppen. Delprojektledare är:

Ann-Sofie Lundgren i Nyköping

Martin Vrethammar i Oxelösund

Annie Flygare i Gnesta

Magdalena Broman Winberg i Trosa

Michaela Paul i Strängnäs

Elin Morgan i Flen

Övriga projektmedarbetare arbetar i rollerna studie- och yrkesvägledare, coach och lärare.

Versionsbeteckning

Uppdatera projektplanen löpande under projektets gång och dokumentera hur planen är förankrad, se exempel nedan.

Version	Beslut projektplan	Vem	Datum
<i>1.0 Utkast</i>	<i>Godkänd</i>	<i>Styrgrupp</i>	
<i>2.0</i>	<i>Godkänd</i>	Styrgrupp	241212