



Lägesrapport

Skickas till Samordningsförbundet RAR var sjätte månad

Insatsens namn: NUVAS									
Tidsperiod (som rapporten avser): 11 jan-31 maj 2021									
Beskriv det senaste halvårets aktiviteter kopplade till de beskrivna målen i ansökan: Uppstartfas 11 jan-31 mars 2021 Stort fokus på samverkan och hitta olika aktörer att samverka med. Besökt andra projekt som inspirerat till att ta efter goda exempel. Mycket arbete kring hur vi ska mätas och vad kan man mäta tillsammans med Anna Åkerberg FoUis. Utbildningar i Accorda, SUS, Platina och BIP information. Tagit fram ett samtycke som är godkänt av kommunjurist.									
Beskriv eventuella avvikelser i förhållande till ansökan och orsaker till dem: Fler förfrågningar från andra aktörer. Dvs inte bara från KAA. Färre tjejer än killar. Enligt KAA's statistik så är fler tjejer i studier. Fler i aktivitet än vad vi trodde. Fler som vill studera vilket gjort att vi fått organisera nya rutiner på Campus. Inte bara lockat utanför dörren utan kommit mycket längre än vi vågat hoppas på. Fler stegförflyttningar. Arbetat med många fler aktörer per individ än vad vi beräknade. Krävs mycket mer. Tidskrävande att söka efter dem som inte finns. Detektivarbete.									
<i>För RAR:s budgetplanering är det viktigt att veta om alla pengar förbrukas eller inte, i de insatser vi finansierar.</i> Ligger det ekonomiska utfallet i linje med budget, utifrån den tidsperiod som gått? Ja Om inte ange varför:									
Hur många deltagare har ni haft sedan projektets start? <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Planerat antal</th><th>Faktiskt antal</th></tr></thead><tbody><tr><td>Män</td><td></td><td>14</td></tr><tr><td>Kvinnor</td><td></td><td>2</td></tr></tbody></table>		Planerat antal	Faktiskt antal	Män		14	Kvinnor		2
	Planerat antal	Faktiskt antal							
Män		14							
Kvinnor		2							
Om det faktiska antalet ligger under det planerade antalet, vad beror det på? Fler flickor är i aktivitet inom KAA. NUVAS har inte kunnat påverka antalet. Antalet som anges räknas inklusive alla vi har försökt att nå. 8 inskrivna i projektet och i SUS. 6 personer har vi inte lyckats nå. 2 personer avaktar inskrivning i projektet pga behandling inom psykiatri.									

Beskriv kommande aktiviteter kopplat till målen:

Avsluta de som vi inte lyckats nå. Säkerhetschef inom Kommunen är inkopplad för att hjälpa till med den sista sökningen och förklaringar varför. Vi har som mål att de vi inte får tag på ska inte sopas under mattan utan alla ska ha en orsak till att vi inte fick tag i dem. De som inte har fyllt 20 år lämnas tillbaka till KAA. De som fyllt 20 år och vi vet att det finns en annan aktör inkopplad meddelar vi aktören att vi kopplas bort.

Om insatsen är individinriktad,

Beskriv eventuella förändringar gällande deltagarnas försörjning och sysselsättning eller andra positiva resultat:

Många deltagare i sysselsättning. Flera pluggar upp sina Gymnasiebetyg och kommer att feriearbeta via Nyköpings Kommuns erbjudande. En person är anmäld till ett annat projekt inom byggbranschen för att utbilda sig till plattsättare och sedan till arbete. En deltagare går Yrkesutbildning via Af till Lastbilsförare. På två månader har vi inte fått någon deltagare att gå ifrån Försörjningsstöd till att klara inkomsten själv men vi tror att vi på flera sätt lyckats minska bidragen då våra deltagare kommer till arbete och de som inte är inkopplade på Af förhinder. Laddningsjobb KAA statistik: "Sysselsättning vid avslut från

Beskriv hur insatsen ligger till i förhållande till planerad implementering:

På god väg att jobba in goda rutiner för de ungdomar som inte fullgjort Gymnasiet och inte är i sysselsättning. Genom nya samverkansformer med många aktörer och vi är med och utvecklar det nya AME, Jobbtorget. Vi har god kontakt med föreningsliv, sociala företag och näringslivet.

Underskrift ordförande i styrgrupp:**Peter Ivarsson****Datum:****210609**