




# Lägesrapport

Skickas till Samordningsförbundet RAR var sjätte månad

<b>Insatsens namn:</b> Steget före	
Tidsperiod 2020-10-01 2021-03-31	
<b>Beskriv de gångna halvårets aktiviteter kopplade till målen:</b> Hitta och intervjua presumtiva deltagare (nov-dec 20) och gruppstart av kurs i januari -21, pågår nu en gång i veckan. Deltagarna har i början av kursen fyllt i skattningar och enkät gällande sysselsättning (utformad i samverkan med FoU) och skattad livskvalitet.	
<b>Ange eventuella avvikelser (tex vakanser eller ändrad tidsperiod, målgrupp, mål eller annat) och orsaker till dem:</b> Inga avvikelser i dagläget. Kursen har ejudits sju personer istället för tio som var tänkt från början p.g.a pandemirestriktioner. Ett avhopp, sex aktiva deltagare.	
<b>Ligger det ekonomiska utfallet i linje med budget?</b> Ja <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Om inte ange varför och vilka åtgärder som ska vidtas:</b>	
<b>Beskriv kommande aktiviteter kopplat till målen:</b> Kurs pågår enligt plan under hela 2021. Anteckningar förs under kursens gång, liksom uppföljningsrapporter med försäkringskassa för avstämning om det kan vara aktuellt med ytterligare sysselsättning för någon deltagare.	
<b>Om insatsen vänder sig till individer:</b> Antal kvinnor: 0 <b>Ange deltagarantal fördelat på kön:</b> Antal män: 6	
<b>Beskriv eventuella förändringar gällande försörjning och sysselsättning:</b> Fortsatt aktivitetsersättning för samtliga deltagare.	
<b>Beskriv hur insatsen ligger till i förhållande till implementeringsplanen:</b> Implementeringsplanen har inte utvecklats sedan RAR-ansökan, för tidigt skede för att uttala sig om effekten av projektet, men det följs av styrgrupp.	
<b>Underskrift ordförande i styrgrupp:</b>  Birgitta Tomblom Veilsanhetschef Habiliteringen Region Sörmland	<b>Datum:</b> 210331